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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Ф.Н. Аксюта

Представлен  процессный  подход  к  управлению  инновационными  проектами.
Сложная интегрированная природа управления инновационными проектами описывается
через  процессы,  из  которых  она  состоит,  и  их  взаимосвязи.  Используя  механизмы
оперативного управления, менеджеры осуществляют управление инновационным проектом
на любой стадии жизненного цикла.
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