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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА: АСПЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Л.А. Сайтбагина

Рассматривается  проблема  управления  проектными  рисками,  возникающими  на
стадии создания бизнеса, дальнейшего его развития, расширения или спада. Предложена
авторская модель, которая позволяет представить процесс управления рисками проекта в
концептуально-целостной  форме,  выявить  причинно-следственную  связь  между
элементами  системы,  выработать  единую  стратегию,  принять  за  основу  принципы
управления  рисками  проекта,  что  приведет  к  минимизации  рисков  на  всех  стадиях
управления.
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